

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBITURUNA

ENDEREÇO: RUA DO PADROEIRO, Nº 119, BAIRRO CENTRO, IBITURUNA - MG.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1 PARCELA (%)	MÊS 2 PARCELA (%)	MÊS 3 PARCELA (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.391,05	100	0	0
2	ESTRUTURA	28.610,75	100	0	0
3	ALVENARIA	3.630,71	100	0	0
4	REVESTIMENTO	8.127,87	50	50	0
5	GRANITO	17.278,43	0	80	20
6	HIDROSSANITÁRIO	1.915,18	0	100	0
7	ELÉTRICA	2.669,57	0	50	50
8	PINTURA	19.216,30	0	60	40
9	VIDRO	21.362,31	0	40	60
10	EXTRA	38.255,98	0	20	80
	Total (R\$):	145.458,15	R\$40.696,445	R\$48.862,544	R\$55.899,161

IBITURUNA, 15 DE AGOSTO DE 2023.

Rafaela Andrade Coelho Costa | CREA - 190535/D

MJR Construção Civil LTDA | CNPJ 039051250001/59



Maurílio Costa | Construtor
35 99972-5370



Rafaela Andrade | Engenheira Civil
35 99804-3313



Gustavo Andrade
35 99736-9855



@mjr.constru.civil



construmjr@hotmail.com



Rua Sete de Setembro, 529 | Nossa
Senhora Aparecida | Ibituruna - MG

